
































Examensarbete för Byggmästare (YH)-examen 






Författare: Mikael Ekström 
Utbildningsprogram och ort: Arbetsledning inom byggnadsbranschen, Raseborg 
Handledare: Niklas Nyman 
 
Titel: Ansvariga arbetsledarens juridiska ansvar samt plikter vid egnahemshusbyggen 
 
 
Datum: 30.11.2015  Sidantal: 23  Bilagor: 3  
 
Abstrakt 
Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin 
omfattning 10 studiepoäng.  
 
Examensarbetet behandlar den ansvariga arbetsledarens ansvar gällande egnahemshusbyggen. 
Arbetet beskriver vilket ansvar och vilka plikter den ansvariga arbetsledaren har på bygget. 
Examensarbetet baserar sig på laglitteratur gällande ämnet samt intervjuer med yrkesmän 
inom branschen.     
 
Examensarbetets struktur bygger på tre huvuddelar. Den första delen baserar sig på lagtexter 
gällande den ansvariga arbetsledarens uppgifter och kompetenskrav. Andra delen beskriver 
ytligt, och från en mera praktisk synvinkel, de viktigaste sakerna gällande de största 
byggnadsskedena. Tredje delen baserar sig på intervjuer med yrkesmän från olika aspekter. 
 
Resultatet visar att den ansvariga arbetsledaren nog har ett stort ansvar och bör vara 
yrkeskunnig, men förmågan att kunna kommunicera med andra människor får inte 
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Tiivistelmä 
Tämä on rakennusmestari (AMK) -tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, joka on 10 opintopisteen 
laajuinen. 
 
Opinnäytetyö käsittelee vastaavan työnjohtajan vastuuta koskien omakotitalojen rakentamista. 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka suuri vastuu, ja mitä velvollisuuksia 
vastaavalla työnjohtajalla todellisuudessa työmaalla on. Opinnäytetyö perustuu aiheeseen 
liittyvään lakikirjallisuuteen sekä alan ammattilaisten haastatteluihin.  
 
Opinnäytetyön rakenne koostuu kolmesta pääosasta. Ensimmäinen osa perustuu 
lakikirjallisuuteen koskien vastaavan työnjohtajan tehtäviä sekä kelpoisuusvaatimuksia. 
Toinen osa kuvailee pintapuolisesti ja enemmän käytännöllisestä kuvakulmasta tärkeimpiä 
asioita koskien suurimpia rakennusvaiheita. Kolmas osa perustuu alan ammattilaisten 
haastatteluihin eri tahoilta.   
 
Lopputuloksesta voi päätellä että vastaavalla työnjohtajalla todellakin on suuri vastuu ja 
hänen pitää olla ammattitaitoinen, mutta kyky kommunikoida muiden ihmisten kanssa ei saa 
jäädä varjoon. Yhteistyö rakennusprojektin eri osapuolten kanssa helpottaa vastaavan 
työnjohtajan taakkaa.    
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Summary 
This is the Degree Thesis of the Bachelor's degree in Construction Management. The extent 
of the Degree Thesis is in total 10 ECTS.  
 
This Degree Thesis is about the responsibilities of a construction manager regarding the 
construction of detached houses. It examines how big the responsibility is and what kind of 
duties a construction manager really has on a construction site. The thesis is based on 
statutory literature regarding the subject and on interviews with professionals in this line of 
business. 
 
The Degree Thesis consists of three main parts. The first part is based on statutory literature 
regarding the tasks and competency requirements for a construction  manager. The second 
part describes superficially and from a more practical point of view the most important 
matters concerning the biggest construction phases. The third part is based on interviews with 
professionals from different aspects in this line of business.  
 
Based on the outcome of this study you can conclude that the construction manager has, in 
fact, a great responsibility and needs to be proficient, but the ability to communicate must not 
be underestimated. Cooperation with different parts in the construction project eases the 
burden the construction manager has.  
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Enligt lagen skall ett byggprojekt som kräver bygglov alltid ha en ansvarig arbetsledare 
(Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132, § 122, mom. 1). Den ansvariga arbetsledarens 
ansvar är mycket stort, större än vad de flesta tror. Om personen i fråga inte har tillräcklig 
kunskap eller vansköter sin uppgift kan konsekvenserna vara mycket ödesdigra.  Detta är ett 
aktuellt ämne för mig själv samt för alla andra som utbildar sig till byggmästare, därför har 




Detta examensarbete baserar sig huvudsakligen på laglitteratur samt förordningar anknutna 
till dessa. Som tillägg har jag utfört tre intervjuer med yrkesmän inom byggnadsbranschen 
med olika utbildning samt arbetsuppgifter, för att få ett så brett resultat som möjligt.  
  
2 Godkännandet av ansvarig arbetsledare 
 
Innan byggarbeten påbörjas bör byggnadstillsynsmyndigheten godkänna ansökan om den 
ansvariga arbetsledaren. Ansökan görs av personen som påbörjar ett byggprojekt. 
(Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132, § 122 d, mom. 1). 
Byggnadstillsynsmyndighetens beslut baserar sig på byggobjekts svårighetsgrad, hur 
krävande uppgifter objektet innehåller samt utbildning och erfarenhet hos den som utses till 
ansvarig arbetsledare.  
 
Om den ansvariga arbetsledaren uppfyller kraven skall han eller hon godkännas av 
byggnadstillsynsmyndigheten (Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132, § 122 e, mom. 
1). I annat fall kan den ansvariga arbetsledaren inte godkännas, dock kräver detta 
motiveringar. Vid oklara fall kan byggnadstillsynen kontakta arbetsledaren i fråga. 









I ansökan gällande godkännandet av den ansvariga arbetsledaren bör tillräcklig behörighet 
bevisas beträffande utbildning och erfarenhet (Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132, 
§ 122 d, mom. 2). Dock ej om byggnadstillsynsmyndigheten inom fem år har godkänt 
personen i fråga som ansvarig arbetsledare, i detta fall är anmälningen om ansökan tillräcklig 
(Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132, § 122 e, mom. 3). Dessutom skall ansökan 
bifogas med en skriftlig anmälan där den ansvariga arbetsledaren förbinder sig att ta ansvar 
över ledningen av byggnadsarbetet (Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132, § 122 d, 
mom. 2). 
 
2.2 Ansvariga arbetsledarens ansvarstid 
 
Den ansvariga arbetsledarens ansvarsuppgift påbörjar omedelbart efter godkännandet och 
upphör i normala fall vid slutsynen. Ansvariga arbetsledaren kan avgå från sin uppgift före 
slutsynen genom en skriftlig begäran hos byggnadstillsynsmyndigheten, i detta fall bör en 
ersättande person godkännas för att fortsätta med uppgiften. (Markanvändnings- och bygglag 




Den ansvariga arbetsledaren bör ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna säkerställa 
kvaliteten på byggnadsarbetet samt se till att arbetssäkerheten hålls på hög nivå. Därför bör 




Den ansvariga arbetsledaren bör ha lämplig utbildning för åndamålet, det vill säga en 
utbildning som uppfyller kraven i Markanvändnings- och bygglagen 5.2.1999/132, § 122 c 
som lyder följande: ” för uppgiften lämplig högskoleexamen inom byggbranschen eller det 
tekniska området, tidigare examen inom yrkesutbildning på högre nivå eller motsvarande 
examen eller tidigare teknikerexamen eller motsvarande examen”. Förutom detta krävs 




krävande arbetsledningsuppgifter om personen i fråga anses ha tillräcklig kunskap 
(Markanvändnings- och bygglagen 5.2.1999/132, § 122 c, mom. 4). 
 
3.2 Arbetsledningsuppgifters svårighetsklasser 
 
Arbetsledningsuppgifter delas in i fyra olika svårighetsklasser baserat på byggarbetets samt 
objektets karaktär. Enligt Markanvändnings- och bygglagen 5.2.1999/132, § 122 b, mom. 1 
sker indelning på basis av följande: ”byggnadens och utrymmenas användningsändamål, 
byggnadsskyddet, byggnadens storlek, de byggnadsfysikaliska egenskaperna och de 
egenskaper som hänför sig till byggnadens sundhet, belastningarna och brandbelastningarna, 
planeringsmetoderna, komplexiteten hos de bärande konstruktionerna, de krav som miljön 
och byggnadsplatsen ställer samt byggnadsförhållandena och de metoder som används i 
arbetet”. I ett och samma byggnadsarbete kan det ingå arbetsledningsuppgifter från olika 
svårighetsklasser (Markanvändnings- och bygglagen 5.2.1999/132, § 122 b, mom. 4).   
 
3.2.1 Ringa arbetsledningsuppgift 
 
Till byggnadsarbete med ringa arbetsledningsuppgifter räknas mindre, under 25 m
2
 envånings 
byggnader med tekniskt enkla konstruktionslösningar. Dessa byggnader är inte menade för 
permanent boende eller arbete. Som exempel en ekonomiebyggnad utan värmeanläggningar 
och eldstad. Reparations - och ändringsarbeten räknas till objekt med ringa 
arbetsledningsuppgift om arbetet består av tekniskt enkla lösningar samt leder till små 
ändringar på de byggfysikaliska egenskaperna, bärande konstruktionerna och belastningarna. 
Byggomständigheterna skall också vara enkla i objekt med ringa arbetsledningsuppgift.     
(Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja 
työnjohtajien kelpoisuudesta, YM4/601/2015, kap 1.1). 
 
3.2.2 Sedvanlig arbetsledningsuppgift 
 
Till byggnadsarbete med sedvanlig arbetsledningsuppgift räknas byggnader som är högst tre 
våningar och 500 m
2
 stora. Objekten har vanliga byggnadsfysikaliska egenskaper samt 
belastningar, brandegenskaper och bärande konstruktioner är av sedvanlig typ. Planeringen 
och själva byggarbetet gällande objektet innehåller inga dessvärre utmaningar. 




miljöskydd. Till byggnadsobjekt med sedvanliga arbetsledningsuppgifter räknas 
egnahemshus, parhus, radhus eller dylika byggnader som har ovan nämnda egenskaper. 
Gällande reparations- och ändringsarbeten skall byggnadsobjektet bestå av sedvanliga 
konstruktionslösningar. Byggomständigheterna får inte heller innehålla större utmaningar 
med tanke på byggarbetet. (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien 
vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta, YM4/601/2015, kap 1.2). 
 
3.2.3 Krävande arbetsledningsuppgift 
 
Ett byggnadsarbete kan räknas ha krävande arbetsledningsuppgift då objektet har mer än 3 
våningar och är större än 500 m
2
. Byggnadens egenskaper är också av mer krävande art 
gällande bland annat bärande konstruktioner. Ett byggarbete kan också ha krävande 
arbetsledningsuppgifter om omständigheterna på byggplatsen orsakar utmaningar till 
byggarbetet. Byggnadsarbeten med krävande arbetsledningsuppgifter kan vara en byggnad 
som är menad för flera människor samtidigt. Till exempel höghus, daghem, hälsocentral eller 
andra allmänna byggnader. Om spännvidden är stor med tanke på byggnadsmaterialet, räknas 
byggnadsarbetet ha krävande arbetsledningsuppgift, som exempel en idrottshall. Andra 
faktorer som gör arbetsledningsuppgiften krävande är svåra grundläggningsomständigheter, 
hög påverkan av vädret eller stor inverkan på stadsbilden. I reparations- och ändringsarbeten 
är arbetsledningsuppgiften krävande om byggnadens tekniska lösningar och andra egenskaper 
avviker från det normala eller byggomständigheterna leder till utmaningar i byggarbetet. 
(Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja 
työnjohtajien kelpoisuudesta, YM4/601/2015, kap 1.3). 
   
3.2.4 Exceptionellt krävande arbetsledningsuppgift 
 
Arbetsledningsuppgiften kan vara exceptionellt krävande då byggnadens egenskaper avviker 
mycket från det normala. Mycket höga byggnader, över 16 våningar, samt stora byggnader 
med långa spännvidder kan räknas till denna grupp. Som exempel stora idrottsbyggnader, 
sjukhus, trafikterminaler och industribyggnader. Ett objekt kan ha exceptionellt krävande 
arbetsledningsuppgift också om byggomständigheterna avviker mycket från det vanliga till 
exempel gällande läge eller miljön. I reparations- och ändringasarbeten klan 




mycket från det normala eller om byggnaden eller byggnadsdelen är skyddad. 
Byggnadsarbeten med exceptionellt krävande arbetsledningsuppgift är dock ganska ovanliga. 
(Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja 
työnjohtajien kelpoisuudesta, YM4/601/2015, kap 1.4). 
 
4 Uppgifter och syner inom byggnadsarbetet 
 
Eftersom den ansvariga arbetsledaren ansvarar för alla olika delmoment inom 
byggnadsarbetet är det viktigt att han regelbundet besöker arbetsplatsen för att hålla koll på att 
arbeten utförs enligt föreskrifterna samt på ett säkert sätt. Arbetsledaren måste se till att 
byggnadsarbetet sker enligt anvisningarna i bygglovet samt säkerställa kvaliteten på både 
delobjekt och helheten (Markanvändnings- och bygglagen 5.2.1999/132, § 122, mom. 2). För 
att underlätta detta bör han eller hon hålla byggplatsens inspektionsprotokoll uppdaterat samt 
komma ihåg anmälningar och samarbete med myndigheterna (Markanvändnings- och 




Ansvariga arbetsledaren bör hålla koll på att myndighetsgranskningarna beställs och utförs i 
rätt skede av byggnadsarbetet. När dessa granskningar görs får byggnadsdelen som granskas 
inte vara täckt utan skall i sin helhet vara synlig så att granskningen kan göras smidigt. 
Behövliga dokument måste finnas tillgängliga på byggplatsen, till exempel ritningar, 
beskrivningar och inspektionsprotokollet som arbetsledaren måste komma ihåg att uppdatera 
under arbetets gång. Ifall byggnadsarbetet innehåller arbete med stora risker bör en utredning 
av dessa göras på förhand för att minimera risken för skador eller allvarliga konsekvenser. 
Om det uppstår någon form av fel eller brist på byggnadsplatsen måste ansvariga 
arbetsledaren omedelbart åtgärda detta. Byggnadsarbetets art kan ibland kräva en arbetsledare 
för specialområden. I detta fall bör ansvariga arbetsledaren vidta behövliga åtgärder. Detta 
kan behövas om byggnadsarbetet till exempel har krävande ventilationssystem. Vid 
reparations- och rivningsarbeten bör ansvariga arbetsledaren se till att det tas till behövliga 
åtgärder med tanke på eventuella problem som upptäcks vid rivningen.  





4.2 Syner och möten 
 
I detta kapitel behandlas de vanligaste myndighetsgranskningarna som ett egnahemshus 
byggnadsarbete kan innehålla. Det hör till den ansvariga arbetsledarens uppgifter att 
säkerställa att granskningarna blir gjorda. Vilka granskningar som skall göras bestäms i 
bygglovet. Meningen med dessa granskningar är att säkerställa kvaliteten och att objektet 
tryggt kan användas för sitt ändamål. Dock är det inte meningen att myndigheterna skall 
granska objektet till minsta detalj, utan att byggnadsdelen är rätt gjord gällande bland annat 
ansvariga arbetsledarens granskningar, utredningar samt korrigering av eventuella fel och 
brister. (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, 
YM5/601/2015, kap 7.1.1). 
 
Under granskningarna bör byggherren, det vill säga personen som låter bygga, eller dennes 
representant samt den ansvariga arbetsledaren vara närvarande. Vid behov kan det också 
krävas att planeraren eller ansvariga arbetsledaren för specialområde finns på plats. I vilket 
skede granskningarna skall göras bestäms i startmötet. (Ympäristöministeriön ohje 
rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, YM5/601/2015, kap 7.1.2). 
 
Om byggnadsinspektören som utför granskningen finner fel eller brister bör han ge en 
skriftlig order som skall innehålla vad som bör göras samt inom vilken tid. 
Byggnadsinspektören kan också i granskningen konstatera att objektet eller byggnadsdelen 
kräver specialritningar, arbetsledare för specialområde, andra myndighetsgranskningar eller 
dylikt. (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, 
YM5/601/2015, kap 7.1.3). 
  
4.2.1 Inledande möte (startmöte) 
 
Inledande mötet skall hållas före byggnadsarbetet påbörjas. En representant från 
byggnadstillsynsmyndigheten, byggherren eller representant för denna, huvudprojekteraren 
samt den ansvariga arbetsledaren skall vara närvarande. Mötets mening är att granska att alla 
som deltar i bygget har tillräcklig behörighet gentemot projektets svårighetsgrad för att kunna 
sköta sina uppgifter så att slutresultatet uppfyller kraven. I mötet går man igenom vilka 
skyldigheter de inblandade parterna har, vilka myndighetsgranskningar som skall hållas samt 




5.2.1999/132, § 121). De handlingar som överenskommit på inledande mötet bör följas under 
byggandet (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, 




Grundbottensyn delas oftast in i två delar. Första synen kan göras då grävningarna har gjorts 
och bottnet är synligt. Slutliga grundbottensynen kan göras då resten av grundarbeten är 
gjorda, bland annat schaktning, eventuell pålning, fyllningsarbeten samt förstärkningar. 





Lägessynen hålls då grundarbeten är gjorda och det finns klara punkter för mätning av höjder 
samt byggnadens hörnpunkter.  





Konstruktionssynen kan hållas då bärande konstruktionerna är färdiga och synliga. I slutliga 
konstruktionssynen skall vatten-, ljud-, och värmeisoleringen vara synliga samt allt som har 
att göra med brandsäkerhet skall kunna granskas. (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön 
suorituksesta ja valvonnasta, YM5/601/2015, kap 7.1.2). 
 
4.2.5 Värme-, vatten-, och ventilationssyn 
 
Första granskningen av värme-, vatten-, och ventilationssystem kan göras då alla kopplingar 
är synbara. Det vill säga ventilationskanalerna, vattenrör och avloppsrör samt att kopplingarna 
är gjorda och tätade på rätt sätt. Slutliga granskningen kan göras då anordningarna är 
installerade och justerade enligt anvisningar. (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön 





4.2.6 Partiell slutsyn 
 
Med partiell slutsyn menas att man ansöker godkännande av byggnadstillsynsmyndigheten för 
ibruktagande av en del av byggnaden (Markanvändnings- och bygglagen 5.2.1999/132, § 
153a, mom. 1). Krav för detta är att byggnadsarbetet är till en liten del på hälft och att den 
delen som tas i bruk är klart avskilt från området där byggnadsarbetet fortsätter. Den del av 
byggnaden som tas i bruk måste vara säker och fullständigt användbar enligt sitt ändamål. 
Damm från kvarstående byggnadsarbete får inte nå delen som tagits i bruk, och om en brand 
uppstår i byggarbetet måste det vara säkerställt att branden inte har möjlighet och spridas till 
delen som tagits i bruk. I en partiell slutsyn skall ansvariga arbetsledaren, byggherren eller en 
representant för denne och vid behov planeraren och ansvariga arbetsledaren för 
specialområden vara närvarande. Om det i partiella slutsynen finns orsaker till anmärkningar 
ger tjänstemannen en skriftlig order om åtgärder som bör göras och inom vilken tid. Trots att 
man har en godkänd partiell slutsyn måste man komma ihåg att det krävs en slutsyn för att få 
ta i bruk hela byggnaden. (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja 




En byggnad måste vid slutsynen bli godkänd av byggnadstillsynsmyndigheten före den kan 
tas i användning. En godkänd slutsyn innebär att byggnaden är byggd enligt bygglovet samt 
byggföreskrifter och bestämmelser. Alla planerade inspektioner bör vara gjorda och 
godkända, även tillståndet enligt miljöskyddslagen om byggnadens användningsändamål 
kräver det. Inspektionsprotokollet bör vara ifyllt enligt anvisningarna och inlämnat till 
byggnadstillsynsmyndigheterna. Om det har bestämts att byggnaden skall ha en bruks- och 
underhållsanvisning skall den vara lättförståelig och inlämnad åt byggnadens ägare. 
(Markanvändnings- och bygglagen 5.2.1999/132, § 153). I slutsynen skall ansvariga 
arbetsledaren, byggherren eller en representant för denne och vid behov planeraren och 
ansvariga arbetsledaren för specialområden vara närvarande. Om det i slutsynen finns orsaker 
till anmärkningar ger tjänstemannen en skriftlig order om åtgärder som bör göras och inom 
vilken tid (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, 







Den som påbörjar ett byggprojekt måste se till att det hålls ett inspektionsprotokoll på 
byggplatsen. I inspektionsprotokollet skall det på inledande mötet antecknas 
ansvarspersonerna. (Markanvändnings- och bygglagen 5.2.1999/132, § 150 f, mom. 1 och 2). 
De granskningar och syner som görs i byggnadsarbetet skall antecknas i 
inspektionsprotokollet av personen som utfört granskningen. Om det i granskningen 
uppkommer avvikelser från byggbestämmelser skall det finnas en motiverad anmärkning av 
detta. I inspektionsprotokollet antecknas oftast granskningar som har att göra med säkerhet, 
hälsa, hållbarhet och förebyggning av fuktskador. Dessutom skall anteckningar angående 
kvalitet, med tanke på att byggnaden i sin helhet följer anvisningar i bygglovet samt andra 
byggbestämmelser, ingå. Det är den ansvariga arbetsledarens uppgift att se till att alla 
granskningar görs i tid samt att inspektionsprotokollet hålls uppdaterat. Han eller hon måste 
också se till att det tas till nödvändiga åtgärder vid eventuella anmärkningar. 
(Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, YM5/601/2015, kap 
6.2). 
 
5 Arbetssäkerhet  
 
I varje byggprojekt som räcker längre än 1 månad och har mer än 10 arbetare skall en 
förhandsanmälan lämnas in till arbetarskyddsmyndigheten. (Stadsrådets förordning om 




Det skall finnas en säkerhetskoordinator med tillräcklig kunskap för uppgiften med tanke på 
byggprojektets svårighetsgrad. (Stadsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten, 
26.3.2009/205, § 5 mom. 1 och 2). Säkerhetskoordinatorn, utsedd av byggherren, skall på en 
byggarbetsplats säkerställa att alla behöriga är medvetna om varandra så att samarbetet 
fungerar med tanke på arbetssäkerheten. Säkerhetskoordinatorn ansvarar för 
säkerhetsdokument samt planer angående säkerheten och skall delta i diverse möten på 
arbetsplatsen. I mindre byggnadsarbeten där byggnadsskeden är klart planerade behövs 









Till byggherrens uppgift hör att färdigställa ett säkerhetsdokument som skall innehålla risker 
som förknippas med byggarbetet. (Stadsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten, 
26.3.2009/205, § 8 mom 1 och 2. ). Säkerhetsdokumentet skall innehålla information om 
risker gällande diverse byggnadsdelar beroende på byggobjektets art. Dokumentet skall 
innehålla information om risker inom eventuella rivningsarbeten samt om det kan uppkomma 
farliga ämnen inom dessa, exempelvis asbest, stenkolstjära eller PCB. Gällande omkring 
varande miljö och marken som byggnaden byggs på bör en utredning göras. I 
säkerhetsdokumenten skall det framgå information från marksonderingen, bland annat om det 
finns farliga ämnen i jordmånen, var marken har dålig bärighet eller risk för ras samt hur hög 
grundvattennivån är på området. Dessutom skall det finnas information om det finns gasrör, 
vattenledningar, el-ledningar eller andra anslutningar under marken samt var de är belagda. 
Gällande trafikförhållanden bör det i säkerhetsdokumentet framgå om detta utgör en fara vid 
byggnadsarbetet och hur förebyggningen av trafikolyckor skall ordnas. Allmänna 
förhållanden på byggplatsen skall också finnas med i säkerhetsdokumentet. Om det ingår 
arbeten där hetta, kyla, ljud eller strålning kan orsaka fara samt hur man löser problem med 
damm. Om det finns risk för att dammet kan innehålla farliga ämnen bör detta tas i beaktande. 
Information om brandsäkerheten skall ingå i säkerhetsdokumentet, vilka risker finns det 





På byggarbetsplatsen skall det finnas en säkerhetsplan. Säkerhetsplanen skall innehålla 
anvisningar för att säkert kunna utföra ett delarbete samt information om andra 
säkerhetsaspekter. I säkerhetsplanen skall det framgå hur man sköter introduktion och 
arbetsledningen på byggarbetsplatsen samt en plan för vad som skall göras vid en olycka. 
Dessutom skall det finnas anvisningar för användning av olika maskiner, lyftanordningar, 
byggandet av ställningar och räck samt övrig skyddsutrustning. Det bör vara allmän reda på 




till olyckor och därför skall säkerhetsplanen innehålla anvisningar om hur man sorterar avfall. 





På arbetsplatsen bör det finnas behövlig skyddsutrustning för varje byggarbete. Det måste 
också säkerställas att denna skyddsutrustning används och framför allt används på rätt sätt. 
Vid ställningsbygge är det viktigt att ställningarna samt plattformerna är stadiga vid 
uppbyggnad, rivning och användning. Det får inte finnas risk för att material eller verktyg 
faller ner från ställningen och orsakar skador. Dessutom bör risk för halkning eller snubbling 
minimeras genom bland annat att hålla god ordning på plattformarna. Utförning av 
byggnadsarbete från stegar bör undvikas. Räck skall finnas och vara rätt monterade för att 
hindra fall och eventuella hål skall täckas med tillräckligt starka skivor. Skydd mot fall kan 
också skötas med säkerhetssele till exempel vid tak jobb. Som regel finns att om man jobbar 
på en höjd över två meter bör fallskydd finnas. Vid användning av maskiner och lyftordningar 
skall det granskas att servicen är utförd, att all tillhörande utrustning finns tillgänglig samt att 
den allmänna konditionen är god. Användaren skall försäkra sig om att han kan använda 
maskinen på rätt sätt genom att bekanta sig med bruksanvisningen. På byggarbetsplatsen skall 
finnas förstahjälpsutrustning samt brandsläckningsutrustning. Dessutom bör var och en 
använda personlig skyddsutrustning enligt anvisningar. Ordning och reda på byggplatsen 
minskar betydligt risken för olyckor därför skall det finnas en plats för avfall. 
Arbetssäkerheten på en byggarbetsplats skall granskas av den som ansvarar för säkerheten 
minst en gång i veckan. Om det i granskningen upptäcks brister skall detta omedelbart 
åtgärdas. (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Arbetarskydd på småhusbyggen, 
vägledning för beställaren). 
 
6 Medföljning av byggnadsarbete 
 
I detta kapitel behandlas kort vilka saker den ansvariga arbetsledaren måste ta i beaktande i 
olika byggskeden för att säkerställa allt från arbetssäkerhet till kvalitet. Uppgifterna är 
betydligt mer omfattande än vad som tas upp i detta kapitel och varierar en hel del beroende 




6.1 Påbörjande av byggnadsarbete 
 
Före man påbörjar med egentliga byggarbetet måste man ta reda på olika omständigheter 
gällande tomten samt olika faktorer som kan försvåra byggarbetet. Den ansvariga 
arbetsledaren bör vara medveten om olika regleringar gällande tomten, i synnerhet om den 
hör till detaljplanerat område. Jordundersökning bör utföras för att kunna säkerställa jordens 
bärförmåga, detta påverkar också grundläggningen. På tomten kan det finnas byggnader som 
är skyddade eller träd som inte får fällas, dessa måste märkas tydligt. Grundvattennivån samt 
var man kopplar husets el-, vatten- och avfallsrör skall utredas. Vägarna till tomten måste 
granskas med tanke på materialtransport till byggplatsen, det vill säga finns det till exempel 
viktbegräsningar på vägarna. Dessutom måste man ta i beaktande grannar som eventuellt kan 
bli drabbade av byggarbete, till exempel på grund av ljud, damm eller skakningar. Den 
ansvariga arbetsledaren skall planera användningen av tomten så att det inte blir 
olämpligheter under byggnadsskedet, var man kan placera eventuella avfallsstationer, var kan 
man lagra virke och material så att det inte blir förstört eller blir i vägen för maskiner, var 
placeras eventuella större lyftanordningar och så vidare. (Vastaavan työnjohtajan 
tarkastusluettelo). 
 
Den ansvariga arbetsledaren skall hålla koll på bestämmelserna i bygglovet och se till att 
bygglovet finns på byggplatsen. Om det i bygglovet är bestämt att en lägesmärkning krävs bör 
den ansvariga arbetsledaren se till att den blir gjord. Också andra eventuella anmälningar skall 
göras i tid. Den ansvariga arbetsledaren skall se till att det finns en arbetsledare för 
specialområden om nödvändigt samt se till att en säkerhetsplan för byggarbetet utgörs. Före 
man sätter igång med byggandet skall den ansvariga arbetsledaren se till att byggherren håller 




Då grävningarna påbörjas är det viktigt att markbyggarna får informationen om var eventuella 
vattenrör, elkablar eller dylikt är belägna så att rören inte blir skadade. Markbyggarna bör 
också ha tillgång till ritningar. Det är viktigt att plushöjden, som mäts av kommunens eller 
stadens mätavdelning, är på en synlig plats samt fast så att märkningen inte slipper och röra på 
sig. Den ansvariga arbetsledaren bör i tid beställa eventuella syner som är förknippade med 




arbetssäkerheten. Det rör sig stora maskiner på byggplatsen och de som rör sig på byggplatsen 
måste alltid försäkra sig om att chauffören är medveten om att man rör sig på byggplatsen. 
Det kan uppstå ras vid grävningarna och dessutom finns det risk för att ramla in i hål om man 
inte är uppmärksam. Vid installation av dränerings-, vatten-, och avloppsrör bör man noggrant 
kolla att lutningen blir rätt samt att rören är ordentligt fast kopplade i varandra. Radon rören 
skall också installeras enligt anvisningarna. Vid gjutning av plinten bör det säkerställas att 
formen är korrekt gjord så att den håller trycket från betongen samt att det finns tillräckligt 
med armering. Betongen skall beställas i tid så att det inte blir onödiga väntetider. Vid 
murning av sockel är det viktigt att noggrant granska höjderna samt att säkerställa att sockeln 
blir rak med hjälp av till exempel linjesnöre. I murnings- och gjutningsarbeten är det viktigt 
att kolla väderleken eftersom regn och snö orsakar brister i kvaliteten. Efter färdigt arbete är 
det viktigt att skydda sockeln från regn och snö så att fogarna hinner torka. När sockeln är 




































Vid uppläggandet av stommen skall stommaterialet granskas så att det uppfyller 
kvalitetskraven. Om man använder sig av stål skall man kolla korrosionsskydd samt andra 
certifikat beroende på stålets art. Vid trästomme skall det granskas att materialet är av rätt 
hållbarhetsklass samt rätt storlek. Träet måste också lagars så att det inte blir utsatt för regn 
eller snö. När stommen uppläggs skall det göras med omsorg enligt ritningarna så att 
stolparnas mellanrum och placeringar blir rätt samt säkerställa att väggarna hålls raka med 
hjälp av strävor. I dagens läge är det vanligt med färdiga väggelement från husfabriker. Den 
ansvariga arbetsledaren bör se till att ritningarna finns tillgängliga på byggplatsen samt 



























Den ansvariga arbetsledaren skall beställa myndighetsgranskning av takstolarna eller 
takbalkarna, detta görs dock oftast i samband med stomgranskningen. Det skall också 
granskas att vindförstyvningar är installerade, och på rätt sätt. Den ansvariga arbetsledaren 
skall granska att diverse nödvändiga installationer blir gjorda, bland annat fågel- och insektnät 
så att de inte bygger bo i takkonstruktionen. Den ansvariga arbetsledaren skall också granska 
att värmeisoleringen är tillräckligt tjock och tät så att det inte bildas köldbryggor. Gällande 
plåttak skall speciell uppmärksamhet läggas på installation av takunderlaget. Det 
rekommenderas inte att installera filt tak om det är mycket kallt eftersom kylan hindrar filten 
från att fastna ordentligt. Eftersom takarbeten utgörs på hög nivå från marken måste man 
säkerställa arbetssäkerheten. Det måste installeras räck och användas säkerhetselen. Vid 
användning av säkerhetssele bör repets fästpunkt vara stadig så att den inte ger vika ifall 
arbetaren faller ner från taket. Det måste också säkerställas att det finns ett tryggt sätt att 
komma upp på taket. Den ansvariga arbetsledaren skall försäkra sig om att behövlig 
takutrustning, exempelvis gångbroar och stegar blir installerade på rätt sätt. Då man lyfter upp 
behövligt virke och material på taket måste man komma ihåg att fördela det jämnt för att 






Bild 4: Gröntak. Fotograf: Mikael Ekström. 
 
6.5 Ytarbete och finesser 
 
Kvaliteten på ytarbeten är såklart mycket viktiga eftersom det är det som blir synligt när 
objektet är klart i sin helhet. Dock påverkar arbeten före helt slutliga ytan också själva 
konstruktionernas hållbarhet. Väggskivor, oftast gipsskivor, stöder väggarna. Därför bör man 
undvika att ha fogarna på samma ställe på olika sidor av samma vägg, samt komma ihåg 
tillräckligt täta skruv rader. En självklarhet är att vattenisoleringen bör vara gjord enligt 
anvisningar före man beklär ytan med till exempel kakel. Gällande anskaffning av bland annat 
kakel och tapeter rekommenderas det att kakellådorna samt tapetrullorna hör till samma 
tillverkningsrat eftersom det i annat fall kan finnas nyansskillnader.  
 
Vid ytarbeten är det viktigt att följa tillverkarens installationsanvisningar för att nå de krav 
som bör uppfyllas enligt bestämmelser. Vid målningsarbeten skall man komma ihåg en 
ordentlig ventilation samt koppling av värme vid behov. Före målning skall man bekanta sig 
med målfärgens säkerhetsanvisning för att säkerställa sig om vilka risker som förknippas med 
färgen i fråga, gällande både miljön och personen som målar. Om husets golv består av 
betongplatta skall man genom mätning säkerställa att fukthalten på betongen är tillräckligt låg 
med tanke på golvmaterialet som installeras ovanpå. Vid behov skall den ansvariga 
arbetsledaren anlita en ansvarig arbetsledare för special områden för godkännandet av diverse 




Om det är bestämt att det skall finnas en service bok samt bruksanvisning för byggnaden skall 
den ansvariga arbetsledaren granska att dessa är gjorda. Den ansvariga arbetsledaren skall 
beställa slutsyn och säkerställa att kvaliteten är på en sådan nivå att det inte finns anledning 
till anmärkningar i slutsynen. (Vastaavan työnjohtajan tarkastusluettelo). 
 
I slutarbeten är det viktigt att alltid skydda färdiga ytor eftersom det mycket lätt kommer 
märken eller skråmor när man jobbar och det leder till onödigt tilläggsarbete som leder till 




















Bild 5: Slutresultat av renoverad trappuppgång. 










Detta kapitel baserar sig på information från intervjuer med yrkesmän. Jag har utfört tre olika 
intervjuer. Syftet med intervjuerna var att få en mera praktisk synvinkel på det som jag 
behandlar i mitt examensarbete. För att få ett mångsidigt resultat av intervjuerna har jag 
intervjuat olika parter inom ett byggnadsarbete.  
 
7.1 Intervju 1  
 
Första intervjun var med byggnadsingenjör Daniel Grönroos som fungerar som 
byggnadsinspektör i Kyrkslätts kommuns byggnadstillsyn. Största orsaken till att jag ville 
intervjua någon i byggnadstillsynsmyndigheten var att ta reda på om ändringarna i 
bestämmelser har påverkat den ansvariga arbetsledaren i någon större grad, vilken deras roll 
är inom byggandet samt hur samarabetet med den ansvariga arbetsledaren fungerar.  
 
Enligt Grönroos har ändringar och förnyelser i bestämmelser och förordningar inte direkt 
påverkat den ansvariga arbetsledaren, utan mera planeringssidan. Byggarbeten vars 
arbetsledningsuppgift hör till ringa, försöks ofta tillämpas så att de inte skulle kräva bygglov 
eftersom dessa projekt till största delen är mycket enkla och kräver sällan en ansvarig 
arbetsledare. 
 
Myndighetsgranskningarna har i allmänhet minskat. Bland annat eftersom det i vissa fall är 
svårt att hitta en tid som skulle passa alla som bör vara på plats. Grönroos anser att det inom 
byggnadstillsynsmyndigheten läggs mera tyngd på att försäkra sig om att den ansvariga 
arbetsledarens kompetens är tillräcklig eftersom han besöker byggplatsen oftare. Inledande 
mötet ordnas egentligen som ett infotillfälle för byggherren, som oftast inte jobbar inom 
branschen. Dock är det vanligt att ordna inledande möte om bygglovet innehåller specialkrav 
eller dylikt. Om den ansvariga arbetsledaren, huvudentreprenören samt andra parter har 
erfarenhet av liknande byggnadsarbeten kan inledande mötet lämnas bort. Vid ansökning till 
ansvarig arbetsledare skulle det vara mycket bra om den som ansöker har erfarenhet av 
liknande byggnadsarbeten och objekt men överlag brukar det inte vara problem med 





En sak som Grönroos betonade var att förutom yrkeskunnighet är det mycket viktigt att den 
ansvariga arbetsledaren också kommer överens med andra människor. Grönroos anser att det 
är viktigt att man i byggnadstillsynen kan lita på att den ansvariga arbetsledaren eftersom det 
underlättar samarbetet och granskningarna går smidigt då det inte finns anledning till 
anmärkningar. Byggnadstillsynen övervakar att lagar följs men blandar sig inte i 
byggnadsarbetet utan låter den ansvariga arbetsledaren sköta det. Såklart vid behov hjälper 
byggandstillsynsmyndigheten den ansvariga arbetsledaren, till exempel om byggarna inte 
lyder den ansvariga arbetsledaren eller det kommer flera klagomål från grannar gällande 
byggnadsarbetet. Den ansvariga arbetsledaren bör också kunna vinna byggherrens eller 
kundens förtroende. Som ett hjälpmedel för detta kan en timlista användas. På listan 
antecknas utförda jobb samt tidsåtgång vilket klargör åt kunden vad han eller hon egentligen 
betalar för.   
 
Grönroos betonade också viktigheten av ordentlig rapportering. I rapporten är det alltid bra 
med bilder eftersom de berättar mer än tusen ord. Till exempel om det uppstår problem i 
någon byggnadsdel kan man med bilden bevisa att det har gjorts enligt bestämmelser. I 
dagens läge finns det mobilappar för att underlätta detta, exempelvis programvaran Kotopro.  
 
7.2 Intervju 2 
 
Andra intervjun hade jag med byggmästare samt företagare Björn Grönberg. Grönberg 
fungerar mest på planeringssidan. Till hans huvuduppgifter hör huvudprojektering, 
huvudritningar och konstruktionsritningar men han har också erfarenhet av att vara ansvarig 
arbetsledare. Grönberg har över 30 års erfarenhet av byggnadsbranschen. 
 
Den ansvariga arbetsledaren har ett stort ansvar gällande bland annat kvalitet och 
arbetssäkerhet. Eftersom ansvariga arbetsledaren besöker byggplatsen några gånger i veckan 
är det omöjligt för honom eller henne att hela tiden hålla koll på precis allt. Såklart granskas 
diverse saker så utförligt som möjligt då man är på byggplatsen, men vad som händer då man 
inte är på plats kan man ju inte vara säker om. Grönberg menade att en bra metod för att 
försäkra sig om att allt går rätt och säkert till är att göra en utförlig säkerhetsplan som alla 
parter bör bekanta sig med och sedan bekräfta med underteckning att följa direktiven i planen. 
En annan viktig sak enligt Grönberg är en utförlig rapportering. Liksom Grönroos från 




program för rapportering eftersom man lämpligt får bilder och text tillgängliga till alla 
inblandade parter. Det finns också olika sätt att hålla inspektionsprotokoll. Vissa ansvariga 
arbetsledare tycker om att använda eget botten men man kan också använda färdiga botten 
som fås till exempel från ortens byggnadstillsyn. 
 
I dagens läge är det mycket vanligt med så att säga ”nycklarna i handen” pakethus. Enligt 
Grönberg underlättar detta den ansvariga arbetsledarens uppgifter gällande till exempel tids-, 
och kostnadsberäkningar eftersom största delen av kunderna tycker om ett fast pris. Grönberg 
poängterade också att volymelement har blivit allt vanligare inom husbyggandet och då är 
takten i byggnadsarbetet mycket snabb. Detta betyder att man bör besöka byggplatsen oftare 
under en kortare tid eftersom byggnadsarbetet går relativt snabbt framåt.  
 
Grönberg betonade angelägenheten med bekanta entreprenörer som man kan lita på. Jobbet 
går mycket smidigare då man vet att alla parter sköter sin sak med yrkeskunnighet och detta 
underlättar också säkerställandet av kvalitet och arbetssäkerhet. För att smidigt få tjänster till 
kunden är det också bra med kontakter till företag som sköter olika delarbeten, till exempel 
kontakter till markarbetsföretag.  
 
Grönberg anser det fördelaktigt att själv vara huvudprojekterare för ett projekt eftersom det 
minskar på en mellanhand i objekten. Som huvudprojekterare har man en tydlig helhetsbild av 
hela objektet, och kan snabbt komma på lösningar vid eventuella problem.  
 
I början kan det vara svårt att bli godkänd till ansvarig arbetsledare i synnerhet om man inte 
har så mycket erfarenhet av arbetsledningsuppgifter. Någonstans måste man börja vägen från 
skolbänken till en bra ansvarig arbetsledare. Enligt Grönberg lönar det sig att börja med 
mindre objekt och sköta dem med stor omsorg. Då blir man uppskattad i byggnadstillsynen 
och de kan anlita en att ansvara för allt mer krävande objekt. Liksom Grönroos, betonade 
också Grönberg att ryktet spelar en mycket stor roll.  
 
7.3 Intervju 3 
 
Till sist intervjuade jag byggföretagare Karl Sebastian Gummerus. Gummerus är till sin 




nybyggande och renovering. Syftet med denna intervju var att utreda vad som är 
kännetecknande för en bra ansvarig arbetsledare från huvudentreprenörens sida.  
 
Enligt Gummerus skall den ansvariga arbetsledaren fungera som stöd under byggnadsarbetet. 
Vid problem skall man kunna konsultera med den ansvariga arbetsledaren om lösningar. 
Gummerus anser att den ansvariga arbetsledaren borde besöka byggarbetsplatsen så ofta att 
han kan kolla i stort sett alla olika byggnadsdelar. 
 
Den ansvariga arbetsledaren bör hålla reda på hela byggnadsarbetets dokumentation så att 
brister inom detta inte leder till förseningar eller brister. Han eller hon måste se till att till 
exempel alla ritningar finns uppdaterade på byggplatsen och att myndighetsgranskningarna 
sker i tid. 
 
Som slutsats poängterade Gummerus att kännetecknande för ett byggnadsarbete med en bra 
arbetsledare är att man bara behöver koncentrera sig på själva byggandet, att alla jobb utförs 
med noggrannhet och på ett säkert sätt. Detta underlättar dessutom den ansvariga 
arbetsledarens uppgift eftersom då han eller hon sköter sin sak bra kan byggarna koncentrera 
sig på själva byggandet och då finns det inte anledning till anmärkningar vid besök av 




I detta examensarbete behandlas den ansvariga arbetsledarens ansvar och uppgifter för mindre 
byggnadsarbeten, främst egnahemshusbyggen. Arbetet är skrivet baserat på 
byggnadsbranschens lagtexter samt intervjuer. I examensarbetet behandlas hur man åtar 
uppgiften att ansvara för ett byggnadsprojekt samt vilka kraven är för att anses vara 
tillräckligt kompetent. Syftet med myndighetsgranskningar samt arbetssäkerhet lyfts också 
fram, och dessa kapitel kompletteras av intervjuerna med yrkesmän. Detta examensarbete 
lyfter också fram rent praktiska aspekter inom ett byggandsprojekt, dock mycket ytligt. 
Intervjuerna i slutet av examensarbetet binder ihop både synvinklar rent praktiskt och 







Huvudsyftet med detta examensarbete var att ta reda på följande frågor: 
 
 Vilket ansvar samt vilka plikter har den ansvariga arbetsledaren? 
 Hur säkerställa arbetssäkerheten samt kvaliteten inom ett byggnadsarbete?  
 
I detta examensarbete framgår relativt bra svar på dessa frågor. I första delen som baserar sig 
på lagtexter och förordningar inom byggnadsbranschen framgår konkret ansvarsuppgifterna 
den ansvariga arbetsledaren åtar sig då han blir godkänd till uppgiften av myndigheterna. 
Denna del kompletteras av intervjuerna med Daniel Grönroos från Kyrkslätts byggnadstillsyn, 
byggmästare Björn Grönberg samt byggföretagare Karl Gummerus, och bildar tillsammans en 
fungerande helhet. 
 
Utgående från intervjuerna vill jag lyfta fram en mening som alla tre intervjuade var överens 
om: ”alla är själva ansvariga för vad de gör”. Detta betyder att den ansvariga arbetsledaren 
inte hela tiden kan övervaka vad var och en gör på byggplatsen. Den ansvariga arbetsledaren 
skall försäkra sig om att alla som rör sig på byggplatsen är medvetna om risker och andra 
säkerhetsaspekter genom att till exempel se till att alla bekantar sig med säkerhetsplanen. 
Samma sak gäller uppnående av hög kvalitet, den ansvariga arbetsledaren skall försäkra sig 
om att arbetarna är yrkeskunniga och vid behov hjälpa dem. Byggnadstillsynsmyndigheten ser 
i sin tur till att den ansvariga arbetsledaren är tillräckligt kompetent för att klara av denna 
uppgift. På så sätt bildar alla parter tillsammans en helhet, en helhet där alla sköter sin uppgift 




När jag började skriva detta arbete hade jag en relativt klar bild av hur slutresultatet skulle se 
ut. Detta har ändrats mycket under arbetets gång men det anser jag inte som en dålig sak. 
Strukturmässigt tycker jag att detta arbete blev en lyckad helhet. I arbetet har jag lämnat bort 
många mindre detaljer och inte gått så djupt in i diverse saker, det skulle helt enkelt blivit ett 





Detta examensarbete lämnar en möjlighet åt framtida studerande att skriva ett examensarbete 
med liknande rubrik. Det är fullt möjligt att skriva ett heltäckande examensarbete enbart 
baserat på första delen, lagdelen i detta arbete. Samma sak gäller den andra delen i detta 
arbete, hur man i praktiken övervakar och säkerställer kvaliteten, arbetssäkerheten och andra 
saker på själva byggplatsen kan också byggas upp till ett heltäckande examensarbete.  
 
Intervjuerna med Daniel Grönroos från Kyrkslätts byggnadstillsyn, byggmästare Björn 
Grönberg samt byggföretagare Karl Gummerus var mycket lärorika med tanke på framtida 
karriär som ansvarig arbetsledare. Tack vare intervjuerna fick jag mycket nyttig information 
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